
OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

6218 maart 2016

“We stellen vast dat de Vlaamse 
overheid terecht heel wat middelen 

vrijmaakt voor de rioleringssector, 
maar dat anderzijds opdrachten 

bij het naar aanbesteding brengen 
vertraging oplopen of zelfs niet 

aanbesteed geraken”, stelt 
voorzitter Peter Martens van de 

werkgroep Gemeenten van Vlario.

Grondverwerving, een vertragende 
factor bij gecombineerde dossiers?

Om een beter beeld te krijgen waarom 
projecten niet aanbesteed geraken en 
dus geen uitvoering krijgen, heeft Vla-
rio samen met de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) getracht de stand van 
zaken van de dossiers die opgenomen 
waren op een subsidieprogramma tot en 
met 2008 en die nog niet in uitvoering 
gebracht konden worden, in kaart te 
brengen. Deze analyse laat alle betrok-
kenen toe een beter beeld te krijgen op 
de remediëring om deze dossiers te her-
activeren. Tevens laat deze analyse toe 
om meer generieke maatregelen voor te 
stellen om de doorlooptijd van projecten 
in het algemeen te reduceren. 

Concreet blijken de drie belangrijkste 
redenen voor vertraging van gemeente-
lijke dossiers: financiering van de boven-
bouw door de gemeente; onteigenings-
problemen; discussies over het concept 
(meestal in het kader van de goedkeu-
ring van het voorontwerp). 

Deze vertraging heeft behalve een nega-
tieve impact op het realiseren van eco-
logische doelstellingen en een vermin-
derde investeringsportefeuille voor de 
wegenbouwsector eveneens financiële 
repercussies voor de Vlaamse begroting. 
Dit zorgt er immers voor dat vele midde-
len geblokkeerd blijven. Historisch heeft 

dit reeds aanleiding gegeven tot een 
groot gereserveerd krediet. Uit de ana-
lyse bleek dat gecombineerde dossiers 
sterk vertraagd worden door de gron-
dinnames. In het verleden werd hiervoor 
steevast verwezen naar de federale aan-
koopcomités die voor Vlaamse adminis-
traties grondinnames moeten realiseren.

“Sinds begin 2015 werden de diensten 
van het federale aankoopcomité gere-
gionaliseerd en samengevoegd bij de 
Vlaamse dienst Vastgoedtransacties. Ie-
dereen hoopte dat dit de oplossing was, 
maar het is blijkbaar een overgang die 
maar moeizaam verloopt. De verhoop-
te inhaalbeweging kwam er vooralsnog 
niet.”

“Overheden, provincies, gemeenten en 
OCMW’s doen voor het aankopen en ver-
kopen van onroerend goed een beroep 
op de afdeling Vastgoedtransacties van 
Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst. Voor 
de schatting van het onroerende goed 
wordt een beroep gedaan op de com-
missarissen van de afdeling Vastgoed-
transacties. Voorheen gebeurde dat bij 
de federale aankoopcomités. De com-
missarissen van de vroegere federale 
aankoopcomités zijn nu samen met de 
instrumenterende ambtenaren van de 
Vlaamse Dienst Vastgoedakten onder-


