
NOTA :  GETUIGSCHRIFT GOEDE UITVOERING 

In de huidige situatie is het ieder bouwheer vrij te oordelen of hij al of niet een getuigschrift van goede 

uitvoering aflevert. De bouwheer heeft geen criteria waarop hij zich kan baseren en doet dit dan in 

veel gevallen met een soort van buikgevoel. Het al dan niet afleveren van een getuigschrift is dan ook 

sterk afhankelijk van de bouwheer. Het is in deze situatie voor de aannemer erg onzeker of hij zijn 

getuigschrift zal krijgen. Als hij geen getuigschrift krijgt, weet hij niet waarom en bij onenigheid kan 

nergens op worden teruggevallen. 

De getuigschriften zijn voor de aannemer nodig voor het bekomen van zijn erkenning bij de FOD 

Economie – Dienst Erkenningen der aannemers. Gezien de onduidelijkheid betreffende de 

getuigschriften kan men zich ook vragen stellen over de waarde van deze erkenningen.  

Een aantal belangrijke bouwheren in Vlaanderen, waaronder AWV, Aquafin, de rioolbeheerders 

TMVW en Infrax, VMSW, de gemeenten (vertegenwoordigd door ORI), hebben het initiatief genomen 

om een aantal criteria vast te leggen om te bepalen wanneer het getuigschrift voor goede uitvoering 

kan afgeleverd worden. Het doel hiervan is de uniformiteit te verhogen en de kwaliteit van de 

uitvoering van werken in de openbare sector te verhogen. 

De beoordeling van de criteria voor het al dan niet afleveren van een getuigschrift worden opgenomen 

in de “Bijlage bij het getuigschrift goede uitvoering”. Een getuigschrift kan pas afgeleverd worden als 

aan alle criteria voldaan is die in deze Bijlage zijn opgenomen.  

Het getuigschrift dient aan de hoofdaannemer afgeleverd te worden door de aanbestedende instantie. 

Het is de aannemer die het getuigschrift aan de dienst Erkenningen van de FOD bezorgt. 

De beoordeling moet altijd opgemaakt worden voor ieder werk, ongeacht of de hoofdaannemer een 

getuigschrift opvraagt. Het getuigschrift wordt enkel afgeleverd als de aannemer het effectief opvraagt 

en als de beoordeling positief is. Bij een negatieve beoordeling kan de aannemer wel de bijlage met 

de beoordelingscriteria bij de bouwheer opvragen. 

In een eerste fase zullen alle dossiers met aanbestedingsdatum vanaf 1 juli 2012 gebruik maken van 

deze beoordelingscriteria voor het al dan niet afleveren van het getuigschrift van goede uitvoering. 

In een tweede fase willen de initiatiefnemers het draagvlak vergroten door ook andere bouwheren in 

Vlaanderen te betrekken, o.a. waterbouwsector, De Lijn, etc…  Ook de gemeentebesturen zouden 

dan hiertoe (eventueel decretaal) verplicht moeten worden. 

Tevens is het aangewezen dat de bouwheren een softwarepakket maken (cfr. AquaSam van Aquafin). 

Deze software kan dan gebruikt worden door de bouwheren die zelf niet beschikken over een 

geautomatiseerd systeem voor beoordeling van de criteria.. 

De derde fase houdt in dat deze getuigschriften worden bijgehouden in een centrale database en dat 

een systeem wordt uitgewerkt om deze te gebruiken als selectiecriteria in de bestekken (bovenop of 

ter vervanging van het huidige systeem van de erkenningen). 

Kort samengevat komt de beoordeling er op neer dat een getuigschrift voor goede uitvoering enkel 

kan afgeleverd worden als aan 3 criteria is voldaan: 

- niet te veel refacties (beoordeling controleplan) 

- uitvoeringstermijn gerespecteerd 

- geen PV's van vaststelling van in gebreke blijven (bedrog, veiligheid, minder hinder, etc...). 

Deze criteria worden in de Bijlage in 3 aparte delen behandeld: 



Deel 1: BEOORDELING CONTROLEPLAN  

Controlefrequentie en resultaten van in situ en a posteriori proeven. In de tabel worden alle proeven 

opgelijst die volgens de van toepassing zijnde bestekken dienen uitgevoerd te worden. Enkele ad hoc 

in situ proeven en ook proeven betreffende ingangscontrole worden hierin niet opgenomen. Het aantal 

voorziene controles en het aantal effectief uitgevoerde controles worden vergeleken. Indien niet alle 

proeven werden uitgevoerd, wordt opgegeven of hiervoor een geldige motivering bestaat. Van de 

uitgevoerde proeven wordt nagezien hoeveel conform zijn en hoeveel niet conform zijn. Van deze niet 

conforme wordt ook opgegeven hoeveel tegenproeven niet conform waren. De aannemer heeft de 

verantwoordelijkheid om het bestuur te melden dat het werk klaar is voor controle. De beoordeling van 

dit gedeelte dient als aansporing voor het bestuur om alle proeven uit te voeren en heeft geen verdere 

invloed op het al dan niet afleveren van het getuigschrift van goede uitvoering. 

Voor uitvoeringen en resultaten die niet conform zijn worden kortingen wegens minderwaarde 

berekend volgens vastgelegde refactieformules. De procentuele korting wegens minderwaarde ten 

opzichte van het totale bedrag van deze bestekspost wordt afgetoetst ten opzichte van een 

grenswaarde (15%) die niet mag overschreden worden. Overschrijding van deze waarde voor ten 

minste één van de besteksposten geeft aanleiding tot het niet afleveren van een getuigschrift voor 

goede uitvoering.  

Ook de totale korting wegens minderwaarde voor het gehele werk wordt afgetoetst ten opzichte van 

een grenswaarde (5%) op de totale kostprijs van de werken. Indien deze grenswaarde wordt 

overschreden dan wordt het getuigschrift voor goede uitvoering niet afgeleverd. 

Indien de totale korting wegens minderwaarde voor het gehele werk kleiner is dan 1% dan kan een 

overschrijding van de grenswaarde van 15% van één of meer besteksposten door de bouwheer toch 

aanvaard worden. 

 

Deel 2: BEOORDELING VAN DE UITVOERINGSTERMIJNEN 

In dit deel wordt gekeken of er geen overschrijding is van de voorziene uitvoeringstermijn (inclusief de 

toegestane termijnsverlengingen). In het geval er in het bestek fasen voorzien zijn met een bindende 

deeltermijn worden deze hier ook opgenomen.  

In de wetgeving overheidsopdrachten staat vermeld dat het louter verstrijken van de eventueel 

verlengde uitvoeringstermijn de dienstverlener in gebreke stelt. Alle voorschriften betreffende de 

boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of 

bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rato van 0,07 percent per 

kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de diensten waarvan de 

uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. 

Voor de toekenning van het getuigschrift voor goede uitvoering, wordt als grenswaarde genomen: 5 % 

van de totale uitvoeringstermijn (idem voor de eventuele bindende deeltermijnen). Hierdoor is de 

toegestane overschrijding, waarbij alsnog het getuigschrift voor goede uitvoering wordt toegekend, 

afhankelijk gemaakt van de grootte (duurtijd) van het werk. 

 

 

 

 



Deel 3: BEOORDELING VAN DE PROCESSEN VERBAAL VAN VASTSTELLING VAN IN 

GEBREKE BLIJVEN 

Hier zijn een aantal categorieën van processen verbaal opgenomen. Het gaat om niet geseponeerde 

processen verbaal van vaststelling van in gebreke blijven. Indien de grenswaarde (0) van het aantal 

PV’s overschreden wordt, dan zal geen getuigschrift voor goede uitvoering worden afgeleverd. 

 

Verder worden in de Bijlage volgende gegevens vermeld: 

- Alle gegevens betreffende de aannemer en het uitgevoerde werk worden opgegeven. Door 

het opnemen van de Categorie en de Klasse is het steeds duidelijk waarvoor de beoordeling 

gebeurde.  

- De gegevens van de verantwoordelijke voor het invullen van de Bijlage. 

- De conclusie of het getuigschrift al dan niet kan worden afgeleverd.  

 

 

 

 

In bijlage bij deze nota: 

- Voorbeeld van de “Bijlage bij het getuigschrift voor goede uitvoering”. 

- Voorbeeld van een “Getuigschrift voor goede uitvoering”. 

 


